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SYSTEM HHM - Wegleitung zur Kalkulation basierend auf Nettomaterialpreisen

1.2

EINFUHRUNG
Zur Entstehung und Geschichte

In dieser Wegleitung wird ein Werkzeug vorgestellt, dass im Spannungsfeld zwischen sehr unter-
schiedlichen Bedirfnissen und sich oft widersprechenden Anforderungen geboren wurde. Es kann
sich also naturgegeben nicht um ein perfektes Instrument handeln und als solches soll es auch
nicht angepriesen werden.

Es geht auch nicht um den Anspruch, das einzige brauchbare Devisierungsverfahren zu sein.

Es geht vielmehr darum, einer anspruchsvolle Bauherrschaft mit sehr kurzen Bauterminen und ho-
hen Anforderungen an die Flexibilitdt von Konzepten, Planern und Unternehmern ein flexibles,
schnelles und kostensicheres Ausschreibungs- und Abrechnungsverfahren fiir Elektroinstallatio-
nen bieten zu kdnnen.

Wie jede seridse Ausschreibung kann auch das SYSTEM HHM nicht auf einen Leistungsbeschrieb
verzichten und dieser Leistungsbeschrieb verlangt von Elektroingenieur nach wie vor fundierte
Fach- und Sachkenntnis und eine griindliche Auseinandersetzung mit den Bedirfnissen der Bau-
herrschaft.

Dieses Verfahren ist in der Praxis gewachsen und erprobt und wurde in den letzten funf Jahren
laufend den Bedurfnissen angepasst.

Insgesamt sind bereits grosse Neu- und Umbauten damit ausgeschrieben und insgesamt Giber 100
Mio. Franken Elektrobausumme abgerechnet worden.

Das SYSTEM HHM wurde bei verschiedenen Gelegenheiten auch dem VSEI vorgestellt.

Wir durfen heute also von einer erfolgreichen «Markteinfihrung» sprechen.

Ausschreiben: Die Vertrauensfrage

Es versteht sich von selbst, dass ein Unternehmer sich nicht ohne weiteres auf ein fir ihn neues
Kalkulationsinstrument einlasst. Das SYSTEM HHM verlangt vom Unternehmer zudem in Teilen
das Offenlegen seiner Kalkulation (Nettoeinkaufspreise fiir Material). Nicht selten reagieren Unter-
nehmer vorerst emport ob diesem Ansinnen.

Warum eigentlich? Mehrwerte sollten ja Uber Leistung geschaffen werden und nicht vor allem tber
den Weiterverkauf von Material. Die Einkaufskonditionen sind im Umfeld der Elektroplaner und
professionellen Bauherren ohnehin langst kein Geheimniss mehr. Arbeitet ein Unternehmer mit gu-
ten Mitarbeitern effizient und kompetent, wird er durch das SYSTEM HHM belohnt, verliert er Zeit
durch schlechte Mitarbeiter oder falsche Organisation, ist es nicht der (finanzielle) Schaden des
Bauherrn. Darin unterscheidet sich dieses Verfahren nicht vom Grundgedanken anderer Kalkulati-
onsgrundlagen.

Vertrauen ist die Grundlage eines jeden Vertrages unter gleichberechtigten Partnern. Gute Leis-
tung zu einem fairen Preis muss das Ziel jeder Zusammenarbeit sein. So verlangt das

SYSTEM HHM eine Offenlegung der Lieferantenrechnungen und verhindert durch den Verzicht
auf ein Nachmass das Angleichen der Schluss-Rechnung an die betriebsinterne Nachkalkulation.

Ob ein Auftrag rentabel abgewickelt wird, entscheidet sich also durch eine seridse Kalkulation
beim Angebot. Und das fihrt den Unternehmer zurtick zum Budgetieren und Kalkulieren nach kla-
ren kaufmannischem Grundsatzen und internen Kennzahlen und weg von der doppelbédigen Ra-
battpolitik mit ihren bekannten Auswiichsen.

Im weiteren verpflichtet sich der Elektroigenieur in jeder Ausschreibung schriftlich die Kalkulations-
grundlagen des Unternehmers Dritten (Mitbewerber) nicht zuganglich zu machen.
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1.3

14

Allgemeines und Begriffe

Grundsatzlich geht es darum, die Konditionen fur Arbeitsleistungen, die mit wesentlichen Materi-
allieferungen durch den Unternehmer einhergehen und Arbeitsleistungen ohne oder nur mit ge-
ringen Materiallieferungen (Hilfsmaterial) festzulegen.

Montagen von bauseits gelieferten Apparaten wie z. B. Leuchten werden als Leistungs-Module
(Spezialpositionen) beschrieben und Uber die tatsachlich montierten Stickzahlen abgerechnet.
Dieses einfache Verfahren wird hier nicht weiter behandelt.

Fir die verschiedenen Ausschreibungstypen werden die folgenden Begriffe verwendet:
e AKKORD

e ARBEIT

e MONTAGEN

Arbeiten mit wesentlichen Materiallieferungen.

Arbeiten ohne/mit geringen Materiallieferungen.

Montagen von bauseits gelieferten Apparaten (z. B. Leuchten)

Leistungen in AKKORD und ARBEIT werden in einer gemeinsamen Ausschreibung devisiert. Die-
se Ausschreibung verlangt dabei vom Unternehmer eine Kalkulation, die sich in entscheidenden
Teilen von gangigen Submissionen unterscheidet. So wird beispielsweise auf ein konventionelles
Vorausmass (Leistungsverzeichnis auf der Basis vorkalkulierter Einheitspreise fur Material und In-
stallationszeit) verzichtet.

Anderseits wird aber Bezug genommen auf Tarife, Vereinbarungen mit Lieferanten, Kennzahlen
und Erfahrungswerte, die dem Unternehmer zur Verfligung stehen und durch die das Gesamtwerk
in transparente und damit kontrollierbare Gréssen und Einheiten aufgeschliisselt werden kann.

Die vorrangigen Ziele dabei sind:

o Kostentransparenz gegenuber Bauherr, Elektroingenieur und Unternehmer

¢ Einfache Plausibilitdtskontrolle anhand der Orginallieferscheine der Materallieferanten

e Verzicht auf ein Nachmass und damit

e Abrechnung und Nachkalkulation in «Echtzeit», d. h. in Monatsfrist

o Gewerk- und KST-spezifische Kommissionsstruktur fur eine klare Kostenaufteilung

e Einbezug der Unternehmerideen an den periodischen Chefmonteurrapporten (Fachgesprach)

Kostenstellen und Anlagestruktur

Samtliche anfallenden Baukosten missen den verschiedene Kostenstellen (KST) zugeordnet wer-
den. Gemass Baukontenplan der Bauherrschaft werden beispielsweise die folgenden Hauptkos-
tenstellen gefordert (die Liste ist nicht vollstandig):

e KSTLi Liegenschaft s r Eugoi .
e KSTAI Allgemein ° a abrikation
e KSTLa LaborKST Bliro

Die Auftrennung folgt einerseits gemass dem Kostenstellenplan und anderseits auch entlang der
baulichen Arbeitsablaufe. Die einzelnen Teile werden mit einem Kennbuchstaben (Code bzw. Mo-
dus) bezeichnet und erhalten in Kombination mit der KST die Anlagebezeichnung.

Fir jede KST ist eine Schlussrechnung zu erstellen, in der wiederum die einzelnen Anlageteile se-
parat ausgewiesen werden mussen.
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2. KALKULATION AKKORD

Alle Leistungen unter dieser Rubrik sind Leistungen, bei denen der Unternehmer Material liefert
und dieses vor Ort montiert und anschliesst.

Die fir Montage und Anschluss (M + A) aufgewendete Zeit steht in Abhangigkeit von Baugrdsse,
Bausubstanz und Bauzeit in einem bestimmten Verhaltnis zum durchschnittlichen Einkaufspreis
des verarbeiteten Materials (Materialkosten). Dieses Verhaltnis kann als Multiplikator ausgedruckt
werden (Arbeitsfaktor [AF]) und muss nun durch den Unternehmer kalkuliert werden.

Daflir wird dem Unternehmer eine Materialliste [ML]zur Verfligung gestellt. Diese ist das eigent-
liche Leistungsverzeichnis und beschreibt die approximativen Mengen und das ungefahre Misch-
verhaltnis der zu liefernden Materialien. Diese Materialliste wird auf der Basis der allen Elektrikern
zuganglichen EDS/BDES-Datenbank erstellt und umfasst in der aktuellen Version 160’000 ver-
schiedene Artikel.

Der Unternehmer hat auf der Basis dieser Materialliste die Netto-Materialpreise (Materialpreis oh-
ne Arbeit) zu kalkulieren.

Die eigentliche Kalkulation erfolgt in 5 Schritten und ist aus Anhang B ersichtlich:

Schritt ® Materialliste berechnen

Der Unternehmer bestimmt den Netto-Materialeinkaufspreis und kalkuliert die Materialliste mit Net-
to-Materialpreisen neu. Zu diesem Zweck holt er bei seinen Grossisten ein objektbezogenes An-
gebot ein.

Diese Netto-Materialliste gilt als Unternehmer-Beilage Nr. 1 zum Angebot.

Schritt ® Dokumentation der Netto-Materialpreise

Fir die spatere Abrechnung bestimmt der Unternehmer auf der Basis des VSEI / VSE-Waren-
gruppen-Codes fir alle Materialarten (auch solche, die nicht in der Materialliste erscheinen) die
Rabattstufe.

Diese Material-Rabatt-Liste gilt als Unternehmer-Beilage Nr. 2 zum Angebot.

Schritt ® Arbeitsfaktor bestimmen

Der Arbeitsfaktor [AF] drickt aus, in welchem Verhaltnis die fir fachgerechte fix-fertige Montage,
den Anschluss und die Inbetriebnahme aufgewendete Arbeitszeit zum Netto-Materialpreis (Materi-
alkosten) steht.

Dieser Faktor hat pauschal Geltung fur eine Kostenstelle oder den gesamten Bauumfang.

Achtung: Fir Material-Bestellung, Handling mit Anlieferung, Lagerung, Verarbeitung (Montage)
und mégliche Rickschiebung von Restmaterial wird dem Unternehmer keine zusatzliche Zeit (Re-
gie) vergutet. Alle diese Aufwendungen sind durch den AF abgedeckt.

Schritt ® Schwierigkeitsgrad bestimmen

Die fir M+A aufgewendete Zeit steht immer auch in Abhangigkeit von Baugrésse, Bausubstanz
und Bauzeit. Mit dem Schwierigkeitsgrad [n]tragt der Unternehmer folgenden Bedingungen
Rechnung:

e Einige Arbeiten miissen wahrend der Nacht und an Wochenenden ausgefihrt werden. Uberzeit
bis 5 % der Gesamtarbeitszeit muss eingerechnet sein und wird nicht extra vergutet.

o Wartezeiten und Extrafahrten durch Etappierungen einrechnen

e Gestellmiete, Zuschlége fiir Uberhéhen einrechnen

¢ Erschwerte Montagen durch friihzeitig montierte Ladenmdbilierung einrechnen

e Einrechnen aller bendtigten Werkzeuge (auch Spezialwerkzeuge wie Schiessapparate, Press-
werkzeug, personliche Messinstrumenten usw.)

¢ Auftrags-Nebenarbeiten sind gemass Beilage (Anhang D) einzurechnen
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Die Abschatzung des Schwierigkeitsgrades erfolgt aus eigener Erfahrung mit dhnlichen Projekten,
nach der Einsicht der Projektplane beim Elektroingenieur oder nach der Besichtigung eines ahnli-
chen Projektes.

Schritt ® Kalkulation des Angebotes

Aufgrund der nun vorliegenden Werte errechnet sich das Angebot wie folgt:

Angebot = MP ¢ AF e n

Wobei

Angebot:  in Fr. exkl. MWSt

MP : Nettomaterialpreis gemass Materialliste  (Fr.)
AF : Arbeitsfaktor

n : Schwierigkeitsgrad
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3. KALKULATION DER ARBEIT

Alle Leistungen unter diesen Rubriken sind klassische Regiearbeiten, also Arbeiten ohne we-
sentliche Materiallieferungen.

Wird trotzdem Material verarbeitet (z. B. Kleinmaterial), ist es als Nettomaterial zu fakturieren und
darf nicht als Akkordmaterial verrechnet werden. Diese Konditionen werden im Anlageteil ARBEIT
separat ausgeschrieben

Die Kalkulation stitzt sich auf die VSEI-NPK-Positionen fir Regie und unterscheidet zudem zwi-
schen Normalarbeitszeit, Nachtarbeitszeit und Sonntagsarbeitszeit.

In Abanderung zur konventionellen «Regie» werden die Stundenansatze pro Kategorie entspre-
chend dem kalkulierten Mischverhaltnis als ein fixer Ansatz definiert (gleichbleibend von Chefmon-
teur bis Lehrling). Es spielt also keine Rolle, welche Funktion der Ausflihrende hat. Dies ist ein wei-
teres Element auf dem Weg der Vereinfachung und erleichtern die Abrechnung und Kontrolle.

Da unterschiedliche Arbeiten unterschiedliches Knowhow und damit unterschiedlich qualifizierte
Personen bendtigen werden die Arbeiten entsprechen selektiv behandelt.

Es werden also folgende Kategorien (Modi) unterschieden:

P : Miete, Installation und Unterhalt der zum Bau notwendigen Provisorien.

A1: Reine Montagen von bauseitig angelieferten Starkstromapparaten und Geraten die nicht
separat ausgeschrieben werden

A2: Reine Montagen von bauseitig angelieferten Schwachstromapparaten und Geraten wie
Brandmeldersockel, Lautsprecher etc. (BKP 236).

RA : «Normale» Regiearbeiten, also alle Arbeiten, die im Modus «M» (Akkord) schon ausge-
fuhrt und nachtraglich ohne Verschulden des Unternehmers wieder geandert werden mus-
sen.

I : Inbetriebnahmen und Hilfe bei Inbetriebnahmen aller elektrischen Steuerungen wie Stor-
meldeanlagen und HLKS-Anlagen.

Die Abrechnung folgt ebenfalls nach dieser Trennung und wird zusatzlich auf die verschiedenen
KST verteilt (Anhang A). Damit wird eine hohe Kostentransparenz erreicht.

Die Kalkulation erfolgt in vier Schritten auf der Basis von einfachen Excell-Formularen, getrennt fir
jeden Modus. Sie ist aus Anhang C ersichtlich.

Schritt ® Kostendach bestimmen

Der Elektroingenieur erarbeitet das Kostendach nach Kostenstellen, méglichen Los-Aufteilungen
und Gewerken

Schritt ® Durchschnittliche Arbeitsstunde Modus be-
stimmen

Der Elektroingenieur zeigt den Weg zur Kalkulation einer durchschnittlichen Arbeitsstunde anhand
einer Ubersichtlichen Tabelle auf, die alle Nebenleistungen und moéglichen Zuschlage beinhaltet.

Schritt ® Kalkulation ARBEIT durch Unternehmer
Der Unternehmer setzt in die mitgelieferte Tabelle seine kalkulierten Werte ein und ermittelt die
durchschnittliche Arbeitsstunde.

Schritt ® Angebot errechnen

Die ARBEIT wird, falls gefordert, mit Kosten fiir Material und Miete erganzt und die Gesamtkosten
werden ermittelt.
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4.2

ABRECHNUNG
Abrechnung Akkord

Die Abrechnung des Anlageteils «M» hat monatlich mit hdchstens 30 Tagen Verzug zu erfolgen.
Das verarbeitete Material ist mit Original-Rechnungen der Lieferanten (Grossisten) vollsténdig zu
dokumentieren. Diese Rechnungen mussen den Nettomaterialpreis (Einheitspreis) geméass Werk-
vertrag ausweisen. Vom Rechnungsbetrag ist der Garantiertickbehalt (10 % oder 5 % je nach Auf-
tragsvolumen) immer abzuziehen.

Fur jeden Anlageteil ist ein separates «Rechnungskonto» zu fihren. Diese sind bei den Grossisten
vor Arbeitsbeginn zu eréffnen (Anhang A). Nach Werkvollendung mussen die Kosten vollstandig
getrennt ausgewiesen werden kdnnen.

Die Materialanlieferung und der Materialrickschub ist auf der Baustelle zuverlassig zu erfassen.
Der verantwortliche Chefmonteur ist beauftragt, eine saubere Materialbuchhaltung zu flhren, die
durch die Elektrobauleitung und die Bauherrschaft jederzeit und unangemeldet kontrolliert werden
darf.

Der Materialsaldo entspricht dem auf der Baustelle tatsachlich installierten Material.

Fur die Schlussrechnung ist eine gesamte Materialaufstellung sortiert nach Warengruppen mit den
Netto-Preisen beizubringen.

Nach Bauvollendung wird das Baumagazin durch den bauleitenden Monteur im Beisein der Elekt-
robauleitung inventarisiert. Das Restmaterial ist zu den gleichen Vertragskonditionen (MP - AF - n)
durch den Unternehmer zurlickzunehmen. Das Risiko, dass spezielles Material durch die Lieferan-
ten nicht zum vollen Preis zuriickgenommen wird, liegt beim Elektroinstallateur.

Bei Unklarheiten oder Unstimmigkeiten behalt sich die Bauleitung vor, einzelne Anlageteile am
Bau nachzuzahlen bzw. nachzumessen.

Abrechnung Arbeit

Samtliche Regierapporte missen mit der KST-Nummer bezeichnet sein und der Elektrobauleitung
innert Wochenfrist zur Unterschrift vorgelegt werden. Das gleiche gilt fur zusatzlich geltend ge-
machte Uberzeit. Verspatet vorgelegte Rapporte kdnnen von der Elektrobauleitung aberkannt wer-
den.

Die Abrechnung hat monatlich mit hdchstens 30 Tagen Verzug zu erfolgen. Die Rechnung ist mit
den durch die Elektrobauleitung gegengezeichneten Regierapporte-Doppel zu dokumentieren.
Vom Rechnungsbetrag ist der Garantierlckbehalt (10 % oder 5 % je nach Auftragsvolumen) immer
abzuziehen.

Fur jeden Anlageteil (KST Li, KST Bu, KST La etc.) ist ein separates Rechnungskonto zu fuhren.
Nach Werkvollendung missen die Kosten vollstdndig getrennt ausgewiesen werden kdnnen.
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5. UBERZEITZUSCHLAGE

Wird durch die Bauleitung oder Elektrobauleitung Uberzeit, Nachtarbeit oder Samstags-/Sonntags-
arbeit angeordnet und liegt diese Uber der in Akkord- oder Regieansatzen bereits enthaltene Uber-
zeit, kann der Unternehmer diese Zusatzleistungen geltend machen.

Dazu ist er verpflichtet, innerhalb Wochenfrist spezielle Uberzeitrapporte der Elektrobauleitung
zur Kontrolle und Unterschrift vorzulegen.

Grundlage fir die Abrechnung sind die durch den Unternehmer kalkulierten durchschnittlichen Re-
giestundenansatze.

Von diesen Zuschlagen wird dem Unternehmer folgender Lohnanteil vergitet:

Bei 25-%-Zuschlag (125 %) : 18% (118 %)
Bei 50-%-Zuschlag (150 %) : 33% (133 %)
Bei 100-%-Zuschlag (200 %) . 66% (166 %)

6. SYSTEMBEDINGTE ERGANZUNGEN UND ANPASSUNGEN

Da es sich bei einem Leistungsbeschrieb immer nur um einen «prognostizierten» Material-
verbrauch handelt, sinnvollerweise also nie die gesamte Breite der eingesetzten Materialien ge-
samthaft beschrieben werden kann, wird fur Einzelpositionen, Spezialpositionen und Klein- und
Befestigungsmaterialien (Brieden, Schrauben, Dibel etc.) ein Nettobetrag eingesetzt.

Notwendiges Spezialmaterial wird an den periodischen Chefmonteurrapporten besprochen und
festgelegt. Nach einer Materialofferte, welche gegebenenfalls auch von der Bauherrschaft akzep-
tiert werden muss, wird die entsprechende Position in die offizielle Materialliste aufgenommen und
kann fortan ohne weiteres verwendet werden.
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Anhang A
Kostenstellen und Anlagestruktur
Anlageteile die als AKKORD einzeln abgerechnet werden
Aufteilung der Anlageteile und = ° 5
. A ®© 2 A € A o 2 2 A
Bezeichnung der Rapporte und g § 5 % é & § E g E §
Rechnungen ® ¥ c T o2 3 T 5 T 8
2 bp B8 |BEd|z: |B: |B3
O |x¥ 3 ¥ S i | ¥ ¥ D v
Installationen Licht, Kraft, Allgemein | M1 Li.M1 La.M1 Fachm. |Re.M1 Fm.M1 |Fa.M1
M1
Installationen Schwachstrom M2 Li.M2 La.M2 Fachm. |Re.M2 |Fm.M2 |Fa.M2
(ohne EDV) M2
Installation EDV M3 Li.M3 La.M3 |Fachm. |Re.M3 |Fm.M3 |Fa.M3
M3
Installationen Liiftungsanlagen, Hei- | M4 Li.M4 La.M4 Fachm. |Re.M4 |Fm.M4 |Fa.M4
zung, Sanitar, Klimakalte M4
Installationen gewerbliche Kalte M5 Li.M5 La.M5 Fachm. |Re.M5 |Fm.M5 |Fa.M5
M5
Anlageteile die als ARBEIT einzeln abgerechnet werden
Aufteilung der Anlageteile und = . o 5
. A ®© 2 A € S 2 Q8 A
Bezeichnung der Rapporte und g {:v)’ 5 % é ILJKJ § E g E §
Rechnungen ) ¥ c S o x| ¥ 3 ¥ 5 ¥ 8
o = g = o gl - % = E = 5
o} 0 8 n < Yl 0w e 0§
(@) X 5 X ¥ ¥ = | X N X o
Bauprovisorien P Li.P
Montage von bauseits geliefertem A1 Li.R1 La.R1 Fachm. |Re.R1 |[Fm.R1 Fa.R1
Material als Starkstrom wie Leuch- R1
ten, Stromschienen.
Montage von bauseits geliefertem A2 Li.R2 La.R2 Fachm. |Re.R2 |[Fm.R2 |Fa.R2
Material als Schwachstrom wie Laut- R2
sprecher, Brandmelder etc.
«Normale» Regiearbeiten — Ande- RA Li.R3 La.R3 Fachm. |Re.R3 |Fm.R3 |Fa.R3
rungen an bereits erstellten Installa- R3
tionen
Inbetriebnahmen bauseitiger Anla- | Li.l La.l Fachm.l | Re.l Fm.l Fa.l
gen
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Anhang B

Kostendach AKKORD und Kalkulationsbeispiel Elektroingenieur

Dieses Rechnungsbeispiel auf der Basis des geschéatzten Kostendaches wird dem Unternehmer vorgege-
ben. Die eingesetzten Faktoren und Schwierigkeitsgrade entsprechen tatsachlich abgerechneten Projekten.

AKKORD: Berechnungs-Beispiele durch den Elektroingenieur (Kostendach)

Tarif VSEI-NPK 2000 /

A % A A g - R :‘T_J, A <
EDS-Datenbank 2/99 3 5 5 % § IE‘IEJ 5 E ﬂé ﬁj_ §
3 | ez 588 £8 | o2 | o
¥ 5 ¥ 8 ¥t ¢ ¢ s
Material Brutto 78'500| 303'000 15'500 48'000 11'000 10'500
Durchschnittlicher Rabatt auf
Material 27.5 % 21'587 83'325 4'262 13'200 3'025 2'887
Annahme Elektroingenieur:
Material Netto 56'912 | 219'675 11'237 34'800 7'975 7'612
Materialbasis Angebot Netto 56'912| 219'675 11'237 34'800 7'975 7'612
Arbeitsfaktor (AF) 2.25 2.3 2.25 2.3 2.25 2.3
Annahme Elektroingenieur:
Schwierigkeitsgrad (n) 0.9 1.0 1.0 1.05 0.9 0.9
Annahme Elektroingenieur:
Total Angebot Anlageteil Akkord Netto| 115'247 | 505'252 25'284 84'042 16’149 15'757

Vorgegebenes Formular fiir die Kalkulation des Unternehmers

Die Kalkulation erfolgt gemass Wegleitung in funf Schritten. Alle grau hinterlegten Felder sind auszufillen.

AKKORD: Berechnung Angebot durch den Unternehmer

Tarif VSEI-NPK 2000 / g e ~ o A5
AR ®© 2 2 ¢ [ 2 2 =

EDS-Datenbank 2/99 o = < < S 5 w = S o < &
g | =3 | % TE| 2L | TE L g
D = 9 = & g 2 [ = E = =
2 n ¥ n S n I u n 3 » o n S
< ¥ 3 ¥ S ¥ s & < gL

Material

Gemass Angebot Grossist

Material netto 0

Gemass Kalkulation Unternehmer 2)

Total Material-Preise

Arbeitsfaktor (AF) (3}

Gemass Kalkulation Unternehmer

Schwierigkeitsgrad (n) o

Gemass Kalkulation Unternehmer

Total Angebot Anlageteil Akkord (5]
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Anhang C — Schritt ©

Kostendach ARBEIT Elektroingenieur

1/4

Dieses Rechnungsbeispiel auf der Basis des geschatzten Kostendaches ist die Grundlage fiir die Berech-
nung der geschatzten Arbeitsstunden und wird dem Unternehmer vorgegeben. Je nach Bedurfnis werden
Kategorien (Modi) dazugeflgt oder weggelassen. Ziel ist eine transparente Kostenstellen-, Gewerk- und

Los-gerechte Abrechnung

ARBEIT KST «LI» Liegenschaft

Aufteilung der Anlageteile

Bezeichnung der Arbeits-Rapporte/Rechnungen Code KST-Nr. Fr.
Bauprovisorium P LI.LP 12'500
Montage von bauseits geliefertem Material Starkstrom (Leuchten, Strom- A1 LI A1 45'950
schienen etc.) )

Montage von bauseits geliefertem Material Schwachstrom (Brandmelder, A2 L1L.A2 6'300
Lautsprecher etc.) '

«Normale» Regiearbeiten — Anderungen an bereits erstellten Installationen RA LI.RA 12'700
Inbetriebnahme bauseitiger Anlagen | LIl 4'000
Zwischentotal Kostendach KST «LI» Brutto 81'450
ARBEIT KST «LA» Labor

Aufteilung der Anlageteile

Bezeichnung der Arbeits-Rapporte/Rechnungen Code KST-Nr. Fr.

Montage von bauseits geliefertem Material Starkstrom (Leuchten, Strom- A1 LA A1 73'575
schienen etc.) )

Montage von bauseits geliefertem Material Schwachstrom (Brandmelder, A2 LA A2 8'800
Lautsprecher etc.) )

«Normale» Regiearbeiten — Anderungen an bereits erstellten Installationen RA LA.RA 2'705
Inbetriebnahme bauseitiger Anlagen | LA.I 2'000
Zwischentotal Kostendach KST «LA» Brutto 87'080
ARBEIT KST «FA» Fabrikation

Aufteilung der Anlageteile

Bezeichnung der Arbeits-Rapporte/Rechnungen Code KST-Nr. Fr.

Montage von bauseits geliefertem Material Starkstrom (Leuchten, A1 FAA1 2'060
Stromschienen etc.)

<fNormaIe» Regiearbeiten — Anderungen an bereits erstellten Installa- RA FARA 1700
tionen

Zwischentotal Kostendach KST «FA» Brutto 3'760
Total ARBEIT aller KST gemass Kostendach Elektroingenieur Brutto 172'290
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Anhang C — Schritt ® 2/4

Kalkulation ARBEIT Elektroingenieur

Im zweiten Schritt wird der Weg vom Kostendach pro Modus (im folgenden Beispiel Modus P) zu den vorge-
gebenen Arbeitsstunden aufgezeigt. Hier hat der Elektro-Ingenieur die Aufgabe, ein realistisches Bild der
Mischverhaltnise (Arbeit, Material, Miete) und der geforderten Zusatzleistungen (Uberzeit) aufzuzeigen.

KST «LI» KST «LA» KST «FA»
Modus P Liegenschaft Labor Fabrikation
Kostendach gemass Elektro Ingenieur 12'500
- davon %-Anteil Arbeit 40 5'000
- davon %-Anteil Material 15 1'250
- davon %-Anteil Miete 50 6'250
. [ . . KST «LI» KST «LA» KST «FA»
Mischverhaltnis der Arbeitszeit Liegenschaft Labor Fabrikation
- Normalarbeitszeit % 98
- Nachtarbeitszeit (18.00— 06.00) % 1
- Samstagarbeitszeit % 1
- Sonn-/Feiertagsarbeit % 0
Berechnungsbeispiel der Kosten fiir 1 durchschnittliche Arbeitsstunde
. Anteil VSEI 00 Rabatt
VSEI-Nr. Kategorie (%) K10 (%) Kosten (Fr.)
511 112 111 Chefmonteur 0.5 110.00 0.80 0.440
511 112 121 Kontrolleur 0.5 95.40 0.80 0.382
511112 131 Telekom /MSR 110.40
511 112 141 Leitender Monteur 10 86.40 0.80 6.912
511 112 161 Elektromonteur 20 76.20 0.80 12.192
511 112 181 Hilfs-Monteur 40 71.60 0.80 22.912
511 112 521 Lehrling (1-4) 29 34.20 0.80 7.934
Zwischentotal 100 50.80
18 % Pauschalzuschlag fiir Nachtarbeit (18.00-06.00 Uhr) 0.60
33 % Pauschalzuschlag fir Samstagsarbeit 0.70
66 % Pauschalzuschlag fir Sonn- und Feiertagsarbeit
Zwischentotal durchschnittliche Arbeitsstunde Modus P 52.10
Berechnung der Kosten fiir 1 durchschnittliche Arbeitsstunde Modus P
KST «LI» KST «LA» KST «FA»
Liegenschaft Labor Fabrikation
Kostendach brutto 5'000
dividiert durch eine durchschnittliche Arbeitsstunde brutto 52.10
Anzahl Arbeitsstunden (gerundet) 95
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Anhang C — Schritt © 3/4

Kalkulation ARBEIT Unternehmer

Der Unternehmer wiederholt die in Schritt @ aufgezeigte Kalkulation auf der Basis seiner intern kalkulierten
Grundlagen und errechnet die Kosten fur eine durchschnittliche Regiestunde im Modus P.

Berechnung der Kosten fir 1 durchschnittliche Arbeitsstunde
VSEI-Nr. Kategorie éz’;eil \K/S1E(I) 00 I(_\:,Z;) att Kosten (Fr.)
511112 111 Chefmonteur 110.00
511112121 Kontrolleur 95.40
511 112131 Telekom /MSR 110.40
511112 141 Leitender Monteur 86.40
511 112 161 Elektromonteur 76.20
511112 181 Hilfs-Monteur 71.60
511 112 521 Lehrling (1-4) 34.20
Zwischentotal 100
% Pauschalzuschlag fir Nachtarbeit (18.00-06.00 Uhr)
% Pauschalzuschlag fir Samstagsarbeit
% Pauschalzuschlag fir Sonn- und Feiertagsarbeit
Zwischentotal durchschnittliche Arbeitsstunde Modus P

An dieser Stelle kann der Unternehmer allfallige zuséatzliche Kosten geltend machen und ebenfalls in den
Ansatz «durchschnittliche Arbeitsstunde» einzurechnen. Nachtraglich geltend gemachte Zuschlage,
gleich welcher Art, werden nicht akzeptiert.

Zusatzkosten

Pauschalzuschlag fir ...

Pauschalzuschlag fir ...

Total durchschnittliche Arbeitsstunde Modus P in Fr. netto
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Anhang C — Schritt @

Angebot ermitteln

4/4

Der Tatsache, dass nicht immer «reine» Arbeit ohne Material oder Miete vorliegt, wird im letzten Schritt

Rechnung getragen.

Das Beispiel «Modus P» ist mit Bedacht gewahlt, in allen anderen Modi entfallen Mieten, bei Umbauten kon-

nen sie aber ein wesentlicher Kostenfaktor sein.

Berechnung der Anlagekosten Arbeit «<Modus P» Eige‘;"s'ghaﬂ E:JO;‘LA» g:bTr igt/?;’n
Anzahl Arbeitsstunden 95

multipliziert mit X

Kosten durchschnittliche Regiestunde

Kosten Arbeit Modus «P» in Fr. netto

Berechnung der Anlagekosten Material «Modus P» Ei;g;';'ghaﬁ EaSJOfLA» ngr igﬁg’n
Material brutto 1'250

minus Abgebot in %

minus Abgebot in Fr.

Kosten Material Modus «P» in Fr. netto

Berechnung der Anlagekosten Miete «Modus P» Eﬁ;e‘;]"s'ghaﬂ E:JO;‘LA» E:bTr igﬁ;’n
Miete brutto 6'250

minus Abgebot in % X

minus Abgebot in Fr.

Kosten Miete Modus «P» in Fr. netto

Gesamtkosten ARBEIT «Modus P» Ei;;;"slghaﬂ E:JO;‘LA» ngr igﬁ;’n
Arbeit netto

Material netto

Miete netto

Kosten Miete Modus «P» in Fr. netto
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